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La présente convention est établie : 

 

 

 

Entre 

 
 
 

La Commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, maître d'ouvrage de l'opération 
programmée, représentée par son Maire, Monsieur René VILLARD 

 
 

L'État, représenté par Monsieur le Préfet du département des Alpes-de-Haute-
Provence (04), Marc CHAPPUIS 

 
 

L’Agence Nationale de l’Habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 
avenue de l'Opéra 75001 Paris, représenté par Monsieur le Préfet du département 
des Alpes-de-Haute-Provence (04), Marc CHAPPUIS, agissant dans le cadre des 
articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et 
dénommée ci-après « Anah» 

 
 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son Président, Monsieur 
Renaud MUSELIER 

 
 
Le Département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par sa Présidente, 
Madame Eliane BARREILLE 

 
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Alpes-de-Haute-Provence, 
représentée par son Président, Monsieur Alain PICOZZI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convention OPAH-RU – Château-Arnoux-Saint-Auban – 2023-2027                                                                                  Page 3 sur 46 

 

 
 

 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1 (PIG), L. 321- 1 
et suivants, R. 321-1 et suivants, 

 

Vu le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat, 

 

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au 
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002, 

 

Vu le Plan Départemental d'Action en faveur du Logement et de l’hébergement des Personnes Défavorisées, 
2017-2022, 

 

Vu le Programme Local de l'Habitat, arrêté par Provence Alpes Agglomération en date du 06 octobre 2022, 

 

Vu les délibérations de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date du 10 
novembre 2022 et du 02 février 2023, approuvant et autorisant la signature de la présente convention, 

 

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat en application de l'article R. 321-10 du code de la 
construction et de l'habitation, en date du …………………. , 

 

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ………………………., 

 

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération en date du 08 
décembre 2022 autorisant la signature du CDST 2021/2023, 

 

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération en date du 08 
décembre 2022 relative à la convention ORT où figure l’OPAH, 

 

Vu la délibération du Conseil Départemental en date du   ………………….approuvant les termes de la convention 
OPAH-RU  et autorisant la Présidente à signer ladite convention, 

 

Vu la délibération n°21-163, en date du 23 avril 2021 du Conseil régional approuvant le Plan Climat régional 2 « 
Gardons une COP d’avance », 

 

Vu la délibération n° 21-456 en date du 28 octobre 2021, du Conseil Régional, « Mise en œuvre du volet transition 
énergétique dans l’habitat dans les Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial et des programmes de rénovation 
urbaine » approuvant les critères d’intervention de la Région en matière d’habitat, 

 

Vu la délibération du Conseil Régional en date du ………………………. approuvant et autorisant la signature de la 
convention de l’OPAH-RU de Château-Arnoux-Saint Auban 2023-2027, 

 

Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH-RU du 21 novembre 2022 au 20 décembre 
2022 inclus à Château-Arnoux-Saint-Auban en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de 
l'habitation 
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Préambule 
 

La Commune de Château-Arnoux-Saint-Auban est située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (04), 

et profite d’un environnement naturel de qualité. Elle est la cinquième ville du département, avec 5 120 habitants 

(2 533 ménages), et accueille 10% de la population de l’intercommunalité, Provence-Alpes- Agglomération. 

Située au carrefour de différents axes de circulation (A51, N85, RD4096), la commune jouit d’un emplacement 

stratégique central. A 40 minutes d’Aix-en-Provence, elle bénéficie également des aires d’influence de Digne, 

Sisteron et Manosque. Traversée par la N85, et contrainte par les reliefs (vallée de la Durance, Barrasson, plateaux, 

collines), l’urbanisation de la commune s’est développée de manière linéaire. Cette structuration urbaine implique 

des contraintes comme la dépendance à la voiture pour les déplacements quotidiens. 

Le nom de la Commune a été changé en 1991 pour tenir compte de sa particularité avec deux centres anciens ayant 

chacun une histoire distincte : Château-Arnoux et Saint-Auban. 

La Commune souhaite revitaliser ses deux centres historiques, tous deux marqués par un manque d’attractivité 
commerciale ou résidentielle. 

Le centre ancien de Château-Arnoux est composé principalement de maisons de villes et de petites copropriétés. Le 

centre de Saint-Auban est lui une cité ouvrière construite entre 1916 et 1962. La cité est composée de copropriétés 

horizontales qui s’apparentent à de grandes maisons, divisées en quatre lots à usages d’habitation. 

La ville de Château-Arnoux-Arnoux-Saint-Auban, est une commune nouvellement attractive. Cela se traduit par une 

hausse de la demande, une augmentation des prix et une tension croissante sur le marché locatif. Parallèlement, 

on observe une dégradation des biens mis à la location. 

L’attractivité de la commune n’est pas homogène. Certains quartiers ne profitent pas ou peu du récent engouement 

pour le territoire, laissant présager un décrochage du centre-ancien de la commune, et par extension, du quartier 

de Font Robert. Ces derniers sont les plus touchés par les problèmes de vacance et de dégradation. Les autres 

quartiers, à Saint-Auban, sont principalement touchés par la problématique énergétique du fait de l’ancienneté du 

parc (majoritairement avant 1982). 

La commune présente également ponctuellement des copropriétés de taille moyenne, en cours de dégradation, avec 

de lourdes contraintes énergétiques. 

La population de Château-Arnoux-Saint-Auban est vieillissante, et on assiste à une augmentation de petits ménages. 

Le parc de logement de la ville est lui principalement composé de grands logements, inadaptés aux jeunes actifs et 

aux personnes âgées. La difficile mobilisation du parc de logement vacant amplifie le phénomène. 

Le taux de pauvreté sur la commune est de 16%, ce qui concorde avec le taux de pauvreté à l’échelle du 

département bien qu’il reste supérieur à la moyenne française (14,6%, Insee 2021). Le taux de chômage est quant 

à lui élevé : 18,2%, contre 14% au niveau du département, ce qui traduit un risque de paupérisation de la commune. 

On note des écarts de niveaux de vie au sein de la commune, avec certaines poches de fragilité sociale dans le parc 

HLM, les grandes copropriétés et les centre-anciens. 

En réponse à ces enjeux, il a été convenu de mettre en œuvre un plan d’action sur l’habitat par la mise en œuvre 
d’un dispositif d’OPAH-RU. Cette opération est impulsée par le programme national PVD dont la commune a signé 
son adhésion en avril 2021. En effet, ce dispositif d’OPAH-RU s’inscrit pleinement dans un projet global de 
revitalisation dont l’Opération de Revitalisation de Territoire(ORT) prévue fin 2022. 

 
[Pour plus de détails sur l’analyse du contexte et des enjeux en matière d’amélioration de l’habitat, voir l’étude-pré-opérationnelle éditée en 
juillet 2022] 
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À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application. 
 
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux 
 
1.1. Dénomination de l'opération 

La Commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, l'État et l'Anah décident de réaliser l'Opération Programmée 

d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) de Château-Arnoux-Saint-Auban pour 

une durée de cinq ans. 

La Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, le Département des Alpes de Haute-Provence et la Caisse 

d’Allocations Familiales départementale 

 
1.2. Périmètre et champs d'intervention 

Le périmètre d'intervention se définit comme suit. 
Le périmètre retenu pour la mise en place de l’OPAH-RU est multisites (voir carte ci-après). Il intègre : 

➢ Les deux centres historiques de la commune : 

-  L’intégralité du noyau villageois de Château-Arnoux 
Le centre historique de la commune concentre un parc dégradé, vacant et une population plutôt modeste. 

L’amélioration du parc via des aides à la réhabilitation apparait comme étant une bonne solution pour prévenir 

et enrayer l’évolution de la dégradation du secteur. [335 logements, dont 82 vacants]. 

- Le centre ancien de Saint-Auban (parc datant majoritairement d’avant 1945) 
Constitué d’un parc ancien, le centre-ville de Saint-Auban est concerné par la précarité énergétique, la présence 

d’une population occupante et également plutôt modeste, ainsi que par la désorganisation de ses nombreuses 

copropriétés horizontales. 

➢ Le quartier dit de Font Robert 
Extension pavillonnaire au nord de la commune (suite du cœur de village de Château-Arnoux), le quartier de Font 

robert, concerné par des problématiques de précarité énergétique, et on note l’apparition d’un phénomène de 

dégradation de certains biens. Sans accompagnement spécifique, la présence d’une population modeste, rend 

difficile l’enclenchement d’une dynamique de travaux sur ce secteur. 

➢ Les copropriétés dégradées du Plateau des Lauzières et de Saint-Auban 
On note également la présence ponctuelle sur le reste de la commune de copropriétés de taille moyenne 

dégradées ou en cours de dégradation avec de lourdes contraintes énergétiques. Une opération d’amélioration 

du parc serait opportune pour réhabiliter ces copropriétés et prévenir toutes dégradations plus importantes. 

 

Nombre de logements totaux concernés 

par le périmètre retenu 
dont vacants dont 

occupés 

1 212 170 1 042 

 

Les champs d'intervention sont les suivants : 

 

- La lutte contre l’habitat indigne et dégradé, et la lutte contre l’indécence 
- La réduction de la vacance, en particulier dans le parc de logements dégradés 
- L’incitation à la rénovation privée des logements par les propriétaires occupants éligibles, les propriétaires 

bailleurs, et les copropriétaires 
- La rénovation énergétique du parc de logement 
- L’adaptation au vieillissement et au handicap 
- La production d’une offre locative répondant à la demande notamment avec des loyers modérés  
- L’amélioration des copropriétés fragiles et dégradées, et l’incitation à leur organisation 
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Chapitre II – Enjeux de l'opération 
 
Article 2 – Enjeux 

 
L’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU a permis d’identifier un certain nombre d’enjeux sur le territoire 
communal : 
 

1. La lutte   contre l’habitat indigne et l’amélioration des conditions de vie des ménages occupants 

- Accompagner la rénovation des biens vétustes ou dégradés 

- Encourager la production d’une offre locative à loyer modéré adaptée à la demande 

- Lutter contre les situations d’habitat indigne, d’habitat non décent 

- Préserver la situation financière d’une partie de la population en réduisant les charges induites par la 
consommation d’énergie en améliorant énergétiquement les logements 

- Favoriser l’adaptation des logements au handicap et à la perte d’autonomie 

- Favoriser la structuration et le bon fonctionnement des copropriétés 
 

2. Le renforcement de l’attractivité des centres-villes 

- Remettre sur le marché les logements vacants 

- Favoriser des réhabilitations de qualité des logements et immeubles 

- Soutenir l’accession à la propriété dans les centres-villes 
 

3. L’accompagnement   de la transformation urbaine de   la commune  et  la  préservation du patrimoine 

- Intervenir sur les immeubles dégradés 

- Requalifier les façades, notamment dans le centre historique 

- Améliorer le fonctionnement des espaces publics et accompagner la rénovation des places 

- Respecter les typologies, les matériaux et les modes constructifs 
 

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération 
 
Le dispositif : 
L’intervention sur l’habitat ancien dans le cadre de l’OPAH RU, pour assurer la réhabilitation des immeubles et 

logements identifiés comme dégradés, repose sur l’articulation de plusieurs leviers incitatifs : l’aide aux 

travaux (Anah, Région et commune), fiscalité (réduction d’impôt), prêts bonifiés (éco-PTZ), etc. 

Si l’OPAH n’intègre pas de volet coercitif, le volet dit « renouvellement urbain » se justifie par un fort besoin de 
résorption de la vacance et de rénovation des copropriétés, pour lesquelles des aides spécifiques sont prévues. 
En complément, la commune entamera les démarches pour se doter d’une politique de LHI, avec prise 
d’arrêtés notamment. 

 

Les objectifs : 

Dans le cadre du projet, l’intervention sur l’habitat privé poursuit les objectifs généraux suivants : 

- L’accompagnement des propriétaires occupants modestes dans l’amélioration de leur logement (tous 
types de travaux). Pour ces derniers, il s’agira notamment de les amener vers des travaux ambitieux de 
rénovation énergétique. 

 

- La réhabilitation et le conventionnement des logements locatifs privés non décents, insalubres, ou de 
mauvaise performance énergétique, afin d’accroitre l’offre locative et les possibilités d’accueil des 
personnes aux ressources modestes sur le territoire. 

 

- La création d’une offre nouvelle et diversifiée de logements via le réinvestissement du parc dégradé ou 
vacant, 
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- L’adaptation et l’amélioration de l’offre existante afin de favoriser le maintien de la population 
résidente et accueillir de nouveaux habitants, 

- L’organisation et la revalorisation des copropriétés rencontrant des difficultés, 

- La valorisation de la qualité patrimoniale des centres. 

 
 
Article 3 – Volets d'action 

 
3.1. Volet urbain 

 
3.1.1 Descriptif du dispositif 

Un certain nombre de projets urbains seront engagés par la commune sur le périmètre d’intervention. 

Une étude de programmation réalisée entre juillet 2021 et avril 2022 a permis de définir des projets de 

requalification des espaces publics et notamment des espaces centraux de la commune et ainsi du périmètre de 

l’OPAH-RU, avec une requalification de : 

- La place Pechiney à Saint-Auban 

- Les places autour du Château : place de la Résistance, place Camille Reymond et place de la Poste à             
Château- Arnoux 
 

La requalification de ces places a pour objectif de : 

- Redynamiser les cœurs de ville 

- Recréer des esprits « cœurs de villages » conviviaux 

- Développer l’économie (commerces, artisanat et tourisme) 

- Améliorer la lisibilité et l’harmonie de la commune 

- Sécuriser et adapter les espaces aux différents types de mobilité, notamment piéton 

- Réhabiliter les voiries 

 
Ces projets, en parallèle de l’opération, permettront une amélioration globale du cadre de vie et engageront les 

propriétaires à accompagner la puissance publique en réhabilitant le parc privé. 

Un secteur prioritaire sera défini avec l’opérateur sur les logements et immeubles à proximité directe de ces 
places, l’objectif étant de faire « tache d’huile ». 

 
3.1.2 Objectifs 

Indicateurs de résultats pour le volet urbain : 

- Nombre et nature des projets et aménagements urbains réalisés 
 
3.2 Volet foncier 

3.1.1 Descriptif du dispositif  
 

 Mission  de  veille  foncière 

Une mission de veille foncière sera instaurée particulièrement dans le centre ancien de Château-Arnoux. 
Dans le cadre du diagnostic, des immeubles ont été identifiés, à savoir (12, rue du milieu ; 32, rue Haute ; 2, rue 
Chargé Rosse). 
Cette liste sera complétée durant l’opération lors des phases « pro-actives » réalisées par l’équipe animation 
(porte à porte, diagnostic en marchant etc). 
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Chaque vente d’un lot ou d’un immeuble de l’une de ces adresses fera l’objet d’une visite en présence du vendeur 
et de l’acquéreur après réception de la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) afin de vérifier leur état, de  
communiquer auprès des acquéreurs sur les aides mobilisables pour la rénovation du bien, et éventuellement, 
évaluer le potentiel pour la commune de se rendre acquéreur, dans le cas où aucune sortie opérationnelle privée 
satisfaisante ne pourrait être envisagée. 
 
Qui plus est, afin d’accompagner la revitalisation du territoire, la commune s’engage, parallèlement à l’OPAH-
RU, dans la création d’équipements et de logements, via un recyclage foncier. Peuvent notamment être cités : 

 

Création de nouveaux services dans le centre de Saint-Auban : 

- Projet de création d’un pôle enfance jeunesse Henri Wallon (derrière l’église) 
- Projet de création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) 
 
Production de logements neufs : 

- Projet de création de logements inclusifs (11) dans le centre de Saint-Auban 
- Projet de résidence seniors à Château-Arnoux (24 chambres - hors périmètre OPAH-RU mais très proche) 
- Projet de construction de 18 logements sociaux à Saint-Auban à la place du gymnase Paul Lapie 
- Autres projets en étude 
 
Réutilisation d’immeubles existants : 

- Projet d’achats d’immeubles, particulièrement dans le centre de Saint-Auban, afin, d’une part, de créer une 
MSP, et, d’autre part, de les rénover et les louer à des loyers modérés pour des commerces de proximité 

- Un conventionnement avec l’EPF pourrait être envisagé si de nombreux besoins sont identifiés dans les deux 
centres de la commune 

3.2.2 Objectifs 
 

Pour la veille foncière : 
- Nombre de logements visités 

 
Par ces projets, la commune cherche à redynamiser ces deux cœurs de ville pour ses habitants, mais aussi 
pour développer son économie, maintenir et attirer une population active. 

 
3.3 Volet immobilier 

 
3.3.1 Descriptif du   dispositif 

 
Afin d’offrir de meilleures conditions d’habitat, le volet immobilier de l’OPAH-RU a pour objectifs de : 

- Proposer une offre locative adaptée aux besoins des populations locales (loyers conventionnés très 
social, social et intermédiaire), permettant de détendre le marché locatif, et développer 
l'intermédiation locative dans le parc privé conventionné afin de constituer une solution 
complémentaire au logement locatif social 

- Remettre sur le marché des logements vacants 

- Attirer de nouveaux ménages dans l’ancien 
 

➢ Proposer une offre locative conventionnée et adaptée 

 
La récente dynamique immobilière a tendu le marché locatif et a rendu difficile le maintien de populations 
modestes dans un parc décent. L’un des objectifs de cette OPAH-RU est d’inciter les propriétaires bailleurs à 
conventionner leurs logements sur des loyers maîtrisés via le conventionnement avec travaux, pour loger 
ces populations modestes. 

 

Une action forte de sensibilisation des propriétaires bailleurs par l’opérateur en lien avec les services 
communaux est attendue. 
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La mobilisation des grands propriétaires et des agences immobilières est une étape primordiale pour le respect 
des objectifs de conventionnement. L’opérateur devra développer l’intermédiation locative via la mobilisation des  
acteurs présents sur le territoire. 

 

L’opération devra au minimum concerner, sur 5 ans, 32 logements conventionnés dont 22 en social et 5 en très 
social. 

Qui plus est, pour encourager l’accession sociale et le logement conventionné, l’opérateur de suivi-animation 
veillera également à mobiliser le dispositif Vente d’Immeuble à Rénover (VIR) ainsi que le dispositif d’intervention 
immobilière et foncière (DIIF) pour les immeubles inclus dans l’OPAH-RU et également dans le périmètre de l’ORT. 

 

➢ Remettre sur le marché des logements vacants 

La mobilisation du parc vacant est nécessaire dans un contexte de tension du marché locatif. La remise sur le 
marché de ces biens permet de : 

- Sortir ou prévenir de la dégradation 
- Loger des populations à l’année 
- Redynamiser les quartiers et le secteur commercial. 

L’opérateur devra, en lien avec les services communaux et via une démarche pro-active (porte à porte, tractage, 
mobilisation des données communales), mobiliser les propriétaires de ce parc. 
L’accompagnement et le conseil seront importants dans la construction des projets pour analyser les raisons de 
cette vacance, parfois structurelle, et permettre d’en sortir. 

Une prime de sortie de vacance pourra être mobilisée pour inciter les propriétaires à réhabiliter leur parc ou 
pousser de nouveaux propriétaires à investir  dans la commune. 

 

➢ Attirer de nouveaux ménages dans l’ancien 

Pour enclencher une dynamique bénéfique sur les centres anciens de la commune il est nécessaire d’attirer de 
jeunes ménages actifs profitant de la proximité de la commune aux différents pôles d’emploi du département. 

 

Ainsi une prime à l’acquisition de la ville est mobilisable pour inciter les propriétaires occupants à investir les 
centres anciens. 

Cette action permettra de dynamiser les secteurs commerciaux centraux, notamment la place Pechiney. 

 

3.3.2 Objectifs 

Les objectifs sur 5 ans sont les suivants : 

- Conventionnement : 32 logements 
- Vacance : 20 logements 
- Acquisition dans l’ancien : 10 logements 
 

Indicateurs de résultats pour le volet immobilier : 
- Nombre de logements locatifs conventionnés 
- Nombre de logements vacants remis sur le marché 
- Nombre et caractéristiques des logements et des types de travaux ayant bénéficié d’une prime à 
l'acquisition dans l'ancien 

 

 

3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé 

 

3.4.1. Descriptif du dispositif 
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L’étude pré-opérationnelle a permis d’identifier des situations de mal-logement dans le périmètre du centre-ville 
de Château-Arnoux. 
Le diagnostic a identifié 73 logements médiocres dans le centre-ville de Château-Arnoux où s’additionne la 
vacance (Fichiers Fonciers). Les remontées des signalements, les arpentages et les entretiens avec les acteurs du 
territoire confirment la présence de dégradation et d’un parc potentiellement indigne et insalubre dans le centre 
de Château- Arnoux. 
 
Dès les premières années de l’OPAH un repérage poussé et pro-actif sera engagé par l’opérateur (porte-à-porte, 
tractage, mobilisation des données communales). Dans ce cadre, une politique LHI plus volontariste, de prise 
systématique de signalements et d’arrêtés, devra être engagée par la commune. 
 
L’opérateur en charge du suivi animation de l’OPAH devra réaliser de manière systématique un diagnostic des 
logements et immeubles (social, technique et financier), avec proposition d’orientation procédurale le cas 
échéant. En cas de présomption d’insalubrité, les services communaux et l’ARS devront être saisis afin que les 
procédures soient enclenchées en parallèle à la procédure incitative. 
 
La commission de travail « indécence et insalubrité » permettra de favoriser l’échange d’informations et orienter 
au mieux les dossiers et les actions à entreprendre face à des situations sociales complexes. 
L’opérateur devra contacter et accompagner l’ensemble des propriétaires concernés lors de cette commission 
pour les engager dans une démarche de travaux. 
 
 
La plateforme Histologe pour la Direction départementale des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence 
(actuellement hébergée à l’adresse https://guichetunique04.lhi.histologe.fr, sera utilisée comme moyen 
favorisant la détection des situations. La procédure mise en place pour cela est la suivante : 
- Visite du logement par le prestataire après repérage ou signalement, 
- Rédaction de la fiche technique, 
- Création par le prestataire du signalement sur la plateforme Histologe avec intégration en pièce jointe de la fiche 
technique, adresse mail : https://guichetunique04.lhi.histologe.fr 
- Validation par la DDT et diffusion à la commune de rattachement de l'OPAH. 
 
Les subventions de l’Anah pour les travaux prescrits sur arrêtés sont les suivants : 

 

Type d’arrêtés Propriétaire 

 Occupant (selon conditions de 
ressources) 

Bailleur 

 Taux de subvention Plafond de travaux Taux de subvention Plafond de travaux 

Préfectoral 
(insalubrité) 

50% 20 000 € HT * 35% 
750/m² dans la 
limite de 80 m² ** 

Municipal (péril 
ordinaire) 

50% 20 000 € HT * 35% 
750/m² dans la 
limite de 80 m² ** 

Préfectoral (risque 
saturnin) 

50% 20 000 € HT 35% 
750/m² dans la 
limite de 80 m² 

Municipal (RSD) Non éligible 25% 
750/m² dans la 
limite de 80 m² 

*selon l’ampleur des travaux, déplafonnement à 50 000 € HT 
**selon l’ampleur des travaux, déplafonnement à 1000€/m² dans la limite de 80m² 
 
3.4.2 Objectifs 
 
L’OPAH-RU a pour objectif d'aider les propriétaires qui s'engagent dans des travaux permettant d'éradiquer les 
situations d'habitat indigne : travaux lourds sur les logements indignes ou très dégradés, et travaux de 
réhabilitation globale sur les logements indignes ou très dégradés. 
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Sur 5 ans, le dispositif vise la réhabilitation de 14 logements ou copropriétés indignes, dégradés et très dégradés 
(indice de dégradation > 0,55) dont : 

- 3 logements occupés par leur propriétaire 
- 8 logements de propriétaires bailleurs 
- 3 copropriétés  
 

Il s’agit également de soutenir les travaux de sécurité et de salubrité (petite LHI) ainsi que les travaux sur les 
logements locatifs moyennement dégradés (indice de dégradation Anah entre 0,35 et 0,55). 
Sur 5 ans l’OPAH-RU vise la réhabilitation de 12 logements ou copropriétés visés : 

- 4 logements occupés par leur propriétaire 
- 5 logements de propriétaires bailleurs 
- 3 copropriétés 

 
Indicateurs de résultats pour le volet habitat indigne et très dégradé : 

- Nombre de signalements (plaintes, signalements remontés à l’équipe de suivi-animation, constats 
d’insalubrité, etc.). 

- Nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation et nombre de logements insalubres, indignes ou 
indécents 

- Nombre de logements indignes réhabilités par l’OPAH-RU 
- Nombre de consignations des allocations de logement par la CAF 
 
 

3.5. Volet copropriété en difficulté 
 
3.5.1. Descriptif du dispositif 
 
L’étude pré-opérationnelle a permis d’identifier plusieurs problématiques. 
 

➢ Une dégradation importante des copropriétés dans le centre-ville de Château-Arnoux 
Le centre ancien de Château-Arnoux cumule les facteurs de vulnérabilité. Les copropriétés comme les 
monopropriétés se dégradent et la présence de populations en difficulté ne permet pas, hors opération et au vu 
des restes à charge, d’engager des programmes de travaux. 
 

➢ La présence ponctuelle de quelques grandes copropriétés dégradées ou en cours de dégradation 
De manière sporadique (à l’échelle de la commune) et concentrée (dans le quartier de la Casse à Saint-Auban) 
quelques grandes copropriétés (plus de 15 lots) sont entrées dans un processus de dégradation. Une fois de plus 
la présence de propriétaires occupants modestes et de quelques logements vacants ne permet pas d’enclencher 
une démarche de travaux. 
 

➢ Une désorganisation systémique des copropriétés dans les centres anciens de la commune 
Dans le centre de Château-Arnoux et de Saint-Auban, très peu de copropriétés sont organisées empêchant la 
réalisation de travaux permettant une sortie pérenne de la dégradation. 
 
Les copropriétés constituent le noyau dur des situations à traiter et nécessitent de ce fait une attention 
particulière dans le cadre du présent dispositif. L’organisation des copropriétés est donc un préalable à toute mise 
en œuvre de travaux. 
 

 
 

L’objectif est donc double : 
 
D’une part, repérer et engager les petites copropriétés à s’organiser en syndic permettant une gestion financière 
saine à long terme et la réalisation de travaux sous l’accord de l’ensemble des copropriétaires. Une prime à 
l’organisation est mobilisable pour inciter les propriétaires à s’organiser et réduire le coût de cette organisation. 
Cette prime octroyée par la commune vise à participer aux frais de réalisation ou de mise à jour de l’Etat Descriptif 
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de Division (EDD) pour les copropriétés présentant au moins 70% de résidences principales, afin de financer les 
honoraires d’un géomètre et/ou d’un notaire. 
La prise en charge est de 70% dans la limite de 3000 €. 
 
D’autre part, sortir de la dégradation ces copropriétés par une aide au syndicat de copropriété pour la réalisation 
de travaux de remise en état des parties communes. 
 
Dans un premier temps l’opérateur aura un rôle pro-actif (porte-à-porte, tractage, repérage, données communales) 
pour constituer une liste de copropriétés dégradées ou en difficultés dans les centres-anciens de la commune en 
plus des grandes copropriétés préalablement repérées dans le diagnostic. 
 
Il devra aider en amont à lever l’ensemble des blocages à la réalisation de travaux et à la demande de subvention 
afférente. L’organisation de ces copropriétés est donc une de ses prérogatives.  
 
Des diagnostics multicritères conformément aux attentes des différents partenaires (ANAH, Région, Département, 
Commune) devront être réalisés et présentés pour déterminer collégialement une stratégie d’intervention et la 
nécessité d’un montage d’un dossier de travaux 

 
3.5.2. Objectifs 
 
L’OPAH-RU a pour objectif d’accompagner 10 copropriétés dans leur projet de travaux : 
- Dégradation : 6, soit 55 logements [4 petites copropriétés de 3 à 4 lots et 2 copropriétés de plus de 15 lots] 
- Economie d’énergie : 4, soit 27 logements [3 petites copropriétés de 3 à 4 lots et 1 copropriété de plus de 15 
lots] 
- Aider et accompagner à l’organisation des copropriétés souhaitant engager une démarche de travaux avec 
l’OPAH RU. Objectif de 10 copropriétés aidées par l’aide de la commune. 
 
Indicateurs de résultats pour le volet copropriété en difficulté : 

- Nombre d’aides aux syndicats financés 
- Nombre de diagnostics réalisés 
- Nombre de copropriétés accompagnées 
- Montant des travaux réalisés 
- Nombre de copropriétés désorganisées organisées 
 
 

3.6. Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique 
 
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut programme d’action territorial local permettant d’engager des 

crédits du programme MaPrimerenov’Sérénité et Maprimerenov’Copropriété et les aides énergétiques pour les 
propriétaires bailleurs. 

 
3.6.1 Descriptif du dispositif 

 
Avec l’augmentation prévisible des prix de l’énergie, la précarité énergétique devrait toucher de plus en plus de 
ménages. L’étude pré-opérationnelle d’OPAH RU a mis en évidence le fait que 21% de la population de Château- 
Arnoux-Saint-Auban était en situation de précarité énergétique contre 11.9% en France 
Cette situation est liée à l’ancienneté du parc de la ville. Les deux centres-villes sont en effet principalement 
composés de bâti ancien, plus de 80% du parc a été construit avant 1991 et 23% l’a été avant 1949. Cette 
ancienneté du parc de la ville, couplée à la précarité d’une partie des habitants et à la désorganisation de 
certaines copropriétés créent une précarité énergétique importante sur la commune. 

 
Les centres anciens de la commune sont les quartiers les plus touchés par cette problématique. 

 
Ainsi, le dispositif prévoit d’accompagner les propriétaires et copropriétaires dans leur projet de rénovation 
énergétique via Maprimerenov’Sérénité et MaPrimerenov’Copropriété. 
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Une attention particulière de l’équipe animation sera apportée pour, repérer et systématiquement, engager les 
propriétaires modestes (même en cas de grande dégradation) à réaliser les travaux nécessaires à un gain minimal 
de 35% d’économie d’énergie. 

 
Des exemples de travaux à réaliser peuvent être cités : 
- Des travaux d’isolation par l’intérieur et/ou l’extérieur quand cela est possible, 
- Systématiser le double vitrage dans le centre-ville, 
- Isoler l’ensemble de la surface de la toiture et des toits-terrasses, 
- Système de chauffage faible émission, 
- VMC hygroréglable etc. 
 

Les travaux de rénovation énergétiques devront être réalisés par des entreprises bénéficiant de qualification « 
RGE» (Reconnu Garant de l’Environnement).  
 
Pour les propriétaires bailleurs, le programme « habiter mieux » sera recherché. 
Une attention particulière devra être portée sur l’évolution de l’offre locative liée à la nouvelle réglementation. En 
effet, du fait de la loi Climat et résilience du 22 août 2021,  il sera progressivement impossible de louer les 
logements énergivores (Etiquette E à G). 
Les remontées des différents organismes liées à la commission indécence et insalubrité, seront donc 
systématiquement traité par l’animation (Prise de contact avec le propriétaire, construction d’un projet de 
travaux, conventionnement etc.). 
Certaines données statistiques ciblées pourront être transmises à l’opérateur pour flécher sa démarche pro-active 
à la parcelle. 

 
3.6.2 Objectifs 

 
Sur 5 ans, l’OPAH-RU permettra de financer les projets d’amélioration thermique de 25 logements + 4 
copropriétés : 

- 15 logements occupés par leur propriétaire 
- 10 logements de propriétaires bailleurs 
- 4 copropriétés, représentant environ 27 logements [3 petites copropriétés de 3 à 4 lots et 1 copropriété 

de plus de 15 lots] 
 
 

 
3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat 
 
3.7.1 Descriptif du dispositif 
 
L’allongement de l’espérance de vie entraîne une augmentation de la population âgée qui aspire généralement à 
rester le plus longtemps possible dans son logement. L’adaptation à la vieillesse et l’amélioration thermique des 
logements s’imposent ainsi comme des champs d’intervention majeurs pour lesquels l’Anah a conçu un dispositif 
d’aides particulier. 
 
Afin d’offrir un parc de logements rénovés le mieux adapté aux personnes handicapées et vieillissantes, 
l’accessibilité aux logements ainsi que l’aménagement intérieur doivent également être pris en considération dans 
les projets. Le public ciblé est autant les propriétaires occupants que les locataires. 

 
Il s’agit de travaux d’adaptation et d’accessibilité du logement (création d’un monte-escalier électrique, 
aménagement de la salle de bain, installation de sanitaires à tous les étages, création de systèmes d’appels 
lumineux pour les sourds et malentendants, etc…). 
 
Favoriser le maintien des personnes âgées à domicile par des travaux d’adaptation des logements constitue un 
objectif important dans le cadre de l’OPAH RU. 
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L’opérateur aura un rôle d’accompagnement et de montage administratif et financier. De ce fait, il devra mobiliser 
l’ensemble des aides allouées par l’opération ainsi que celles du droit commun (caisses de retraite, conseil 
départemental). 
 
3.7.2 Objectifs 
 
Pour la durée de l’opération, les aides aux travaux d’adaptation octroyées par l’OPAH-RU viseront à financer le 
maintien à domicile de 7 ménages : 

- 5 propriétaires occupants 
-  2 locataires 

 
Indicateurs de résultats pour le volet autonomie : 
    -  Nombre et caractéristiques des logements adaptés  
 
 
3.8 Volet social 
 
3.8.1 Descriptif du dispositif 

 
La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban a un taux de pauvreté de 16%, proche du taux départemental, mais 
supérieur au taux national qui est de 14%. 
Le taux de chômage est quant à lui assez important par rapport à celui du département et de l’agglomération 
(18.2% contre 14%). Cela traduit un risque de paupérisation de la commune. 
 
Mais la commune se démarque plutôt par des écarts de niveau de vie. Quand certains quartiers ne concentrent 
aucunes problématiques spécifiques, certains constituent des poches de fragilité sociale, c’est notamment le cas 
du centre-ville de Château-Arnoux et du parc HLM. On constate également des inégalités de revenus marquées 
selon le statut d’occupation. Le taux de pauvreté est de de 30% chez les locataires, contre 7% chez les 
propriétaires. 
 
En cas de difficultés sociales constatées, l’opérateur devra réaliser un diagnostic social (composition, ressources, 
souhaits de relogement, parcours résidentiel etc..). Il devra dans la continuité transmettre les informations et 
proposer des solutions lors de la commission « Indécence et insalubrité ». 

 
L’équipe d’animation devra mettre en œuvre l’ensemble des conditions permettant le maintien des occupants : 

- Inciter les propriétaires bailleurs à s’engager sur la modération de loyers en priorisant le                    
conventionnement ; 

- Inciter les propriétaires bailleurs à louer un logement décent ; 
- Orienter vers les dispositifs d’accompagnement de droit commun (FSL, CCAS, CD, CAF…) ; 
- Aider et conseiller les propriétaires occupants pour la réalisation des travaux. 

 
L’opérateur devra mobiliser l’ensemble des acteurs pour permettre le montage de dossiers financiers et 
notamment réduire le coût du reste à charge et de l’avance des subventions : 

- Demande d’avance des subventions ANAH 
- Demande d’avance des subventions de la commune, pour les dossiers de propriétaires occupants. Un 

document précisera les modalités et conditions. L'avance ne pourra pas dépasser 50% de la subvention de 
la commune. 

- Demande d’avance à demander à la SACICAP ? Dossier à monter par l’opérateur 
 

En cas de relogement des ménages, l’équipe animation devra les accompagner dans toutes les étapes, en lien 
avec les services compétents. 

 
 

3.8.2 Objectifs 
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Indicateurs de résultats pour le volet social : 
 -  Nombre de ménages accompagnés spécifiquement dans le cadre des volets habitat indigne et précarité      

énergétique 
  - Profil des ménages (CSP, âge, nombre d’enfants) 
 
3.9. Volet patrimonial et environnemental 
 
3.9.1 Descriptif du dispositif 
 
La mise en œuvre d’un programme de réhabilitation soulève la question patrimoniale. L’objectif est de pouvoir 
conserver et ne pas dénaturer le cadre des centres ville, ayant une forte valeur historique et patrimoniale. Les 
réhabilitations se feront en respect du règlement du PLU, et des zones de protection des bâtiments classés 
(Château- Arnoux avec des éléments du Château, le monument aux morts et le Prieuré ; Saint-Auban, Chalets 
Prouvé). 
 

L’ANAH n’intervient pas sur des projets de façade, sauf cas particuliers (péril). Le dispositif prévoit en 
complémentarité une opération ravalement de façade par la ville. Une aide sera octroyée pour la réfection/ 
ravalement de la façade : fond de façade, ferronnerie, balcons, modénatures, menuiseries en partie commune, 
volets... 

 
De ce fait, l’opérateur aura un rôle de vigilance architecturale des projets en lien avec les services de la ville et les 
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. Il devra accompagner et conseiller le bénéficiaire lors des 
différentes démarches administratives (Déclaration Préalable et/ou Permis de Construire) ; et il veillera à la 
conformité légale des dossiers (dépôt de DP/PC, accord de DP/PC). 
 
La subvention façade ne pourra être mobilisée que pour des immeubles datant d’avant 1945 et dont l’ensemble 
des autres parties communes (planchers, toiture, cage d’escalier) ne présente pas de dangerosité particulière. 
 
La commune financera les travaux : 
- de ravalements simples, avec une prise en charge possible à hauteur de 10€/m², plafonnée à 2 500€ ; 

- de ravalements lourds, avec une prise en charge possible à hauteur de 30€/m², plafonnée à 3 000€. Ces 
aides sont conditionnées à la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat. 
 
3.9.2 Objectifs 
 
20 façades : 10 ravalements simples, 10 ravalements lourds.  
 
Indicateurs de résultats pour le volet patrimonial : 
    - Nombre de bâtiments ravalés 
 
 
3.10. Volet économique et développement territorial 
 
3.10.1 Descriptif du dispositif 
 
La ville de Château-Arnoux-Saint-Auban suit de manière régulière l’évolution de la structure commerciale de la 
commune et essaie d’apporter des réponses adéquates aux problématiques rencontrées : 
 

- Dégradation des locaux commerciaux 
- Forte concurrence exercée par les communes alentours 
- Vacance commerciale importante (20%). Le centre-ville de Saint-Auban est particulièrement touché par 

 cette problématique, il concentre 33% de vacance. 
- Fort impact du Covid 19 sur la pérennité d’un quart des commerces de la commune. 
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Les différents objectifs de l’OPAH que sont la mobilisation du parc de logement vacant, le maintien à domicile des 
personnes âgés et/ou vulnérable, l’accueil de nouveaux ménages actifs, en lien avec les différents projets de 
requalification des espaces publics, sont propres à pérenniser l’activité commerciale des deux centres anciens (les 
places autour du château à Château-Arnoux et la place Pechiney à Saint-Auban). 
 
De plus, les travaux engendrés par les subventions seront bénéfiques pour les artisans locaux, tant au niveau de 
leur chiffre d’affaires et de l’emploi généré qu’au niveau de la montée en compétence de ces derniers, pour 
répondre aux exigences de l’ANAH. 
 
Une réunion réunissant les différents artisans (RGE ou non) du département sera organisée avec l’opérateur et les 
services de la ville dès le lancement de l’OPAH-RU pour discuter des différentes exigences et attendus de 
l’opération. 
 
3.10.2 Objectifs 
 
Indicateurs de résultats pour le volet économique : 

- Chiffre d’affaires global généré par l’OPAH-RU, provenance géographique des entreprises 
- Taux de vacance commerciale dans les centres anciens avant / après opération.  
 
 

3.12. Autres volets spécifiques 
 Sans objet 
 
 
 

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation 
 
4.1. Objectifs quantitatifs globaux de la convention 
 
Les objectifs globaux de cette opération concernent 130 logements dont : 

- 70 logements pour 10 copropriétés, 
- 28 logements propriétaires occupants, 
- 32 logements propriétaires bailleurs. 

 
Pour atteindre ces objectifs globaux la commune met en place des subventions complémentaires avec les 
objectifs suivants : 
 

- Subvention façade : 10 ravalements simples (nettoyage peinture) - immeubles construits avant 1945 
- Subvention façade : 10 ravalements lourds (réfection totale) - immeubles construits avant 1945 
- Aide à l’organisation des copropriétés : 10 mises à jour de l'état descriptif de division 
- Aide à l’acquisition dans l’ancien (avant 1945) pour les propriétaires occupants modestes et très 

 modestes, avec un engagement d’au moins 6 ans comme résidence principale : objectif de 10 primes 
- Prime vacance : pour 20 logements vacants depuis plus d’un an 

 
 
4.2. Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l’Anah 
 
Les objectifs de cette opération sur 5 ans concernent : 

- 28 logements « propriétaire occupant », dont 7 indignes ou très dégradés 
- 32 logements conventionnés ou intermédiaires [Loc 3 Loc 2 Loc 1], dont 13 indignes ou très dégradés 
- 10 copropriétés, soit 70 logements, dont 6 fragiles ou dégradées concernant 43 logements 
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 Objectifs en nombre de logements 

PO 
Propriétaires 

Occupants 

PB 
Propriétaires Bailleurs 

 
 
 

Copropriétés 

 
 
 

Logements 
concernés 

PO TM 
Très 

modes 
tes 

 

PO M 
Modes 

tes 

LCTS 
Très 

social 
« Loc’ 
3 » 

LS 
Social 
« Loc’ 
2 » 

Interm 
édiaire 
« Loc’ 

1 » 

 
 

Dégradation 

Grande 
dégradation 

2 1 1 7 0 3 22 

Remise aux 
normes LHI / 
Copropriétés 

fragiles 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

 

21 

Economie d'énergie 8 7 2 6 2 4 27 

Adaptation / Autonomie 3 2 0 2 0 0 0 

Autre : Décence / changement 
d'affectation 

0 1 1 4 2 0 0 

Total / 5 ans 15 13 5 22 5 10 70 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 

Propriétaires Occupants 3 4 6 7 8 28 

Propriétaires Bailleurs 3 5 7 8 9 32 

Copropriétés 1 2 2 2 3 10 
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires 

 
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération sur la durée de l’OPAH 

 
 

 
Aides aux travaux Aides à l’ingénierie 

Propriétaires 
Occupants 

Propriétaires 
Bailleurs 

 
Copropriétés 

Aides 
complémentai 

res 

 
Part fixe 

Part 
variable 

ANAH 398 500 € 601 500 € 555 000 € 
 

138 600 € 39 360 € 

Ville 72 000 € 111 750 € 36 000 € 155 000 € 49 240 € 
 

Région 93 000 € 105 500 € 18 000 € 
   

Département 
    

30 000 € 
 

CAF 
    

20 000 € 
 

Total par 
type 

563 500 € 818 750 € 609 000 € 155 000 € 237840 € 39 360 € 

Total par 
aides 

2 146 250 € 277 200 € 

Total général 2 423 450 € 

 
 
 
 
 

5.1   Financements de l'Anah 

 
5.1.1.    Règles d'application 

 
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah ; c'est à dire du Code de la 
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, 
des instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas 
échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence. 
 
 
5.1.2 Montants prévisionnels 

 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 
1 732 960 €, selon l'échéancier suivant : 
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE 
prévisionnels 

186 450 € 295 848 € 363 977 € 398 042 € 488 643 € 1 732 960 € 

Aides aux 
travaux 

 

154 587 € 
 

261 913 € 
 

327 971 € 
 

361 000 € 
 

449 529 € 
 

1 555 000 € 

Comprenant 

aides 

programme 

Habiter Mieux 

(PB) 

 

 
5 062,5 € 

 

 
8 437,5 € 

 

 
11 812,5 € 

 

 
13 500 € 

 

 
15 187,5 € 

 

 
54 000 € 

Aides à 
l'ingénierie 
(fixe) 

 
27 720 € 

 
27 720 € 

 
27 720 € 

 
27 720 € 

 
27 720 € 

 
138 600 € 

Aides à 
l'ingénierie 
(variable hors 
programme 
HM PB) 

 

 
4 143 € 

 

 
6 215 € 

 

 
8 286 € 

 

 
9 322 € 

 

 
11 394 € 

 

 
39 360 € 

 
Total aides aux travaux et à l’ingénierie 1 732 960 € 

 
 
 
 
 
 
 
5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage 

 
5.2.1. Règles d'application 

 
La Commune de Château-Arnoux-Saint-Auban assure la maîtrise d’ouvrage de l’OPAH-RU et finance une équipe 
opérationnelle chargée de la mise en œuvre du dispositif de suivi-animation. 
Elle intervient en complément ou non de l’Anah sur le financement des travaux. 
Les conditions d’éligibilité des demandeurs sont les mêmes que celles régissant les financements de l’Anah. 
Les modalités de soutien et de calcul des subventions aux travaux sont précisées en annexe 2 de la présente 
convention. 
 
Par ailleurs, la commune a décidé de renforcer l’attractivité du dispositif de l’OPAH-RU en attribuant des 
subventions complémentaires, toutes conditionnées à la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat 
pouvant être subventionnés dans le cadre du présent dispositif. 
Ces subventions sont précisées dans le tableau ci-après : 
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Plafonds 

Objectifs de 

dossiers sur 5 ans 

 
 
Subvention 
façade 

Ravalement simple 

(nettoyage peinture) 

Avant 1945 

 
10€/m² Plafond 2500€ 

 
10 

Ravalement lourd 
(réfection totale) 

Avant 1945 

 
30€/m² Plafond 3 000€ 

 
10 

Aide à 
l’organisation 

copropriété 

Organisation des copropriétés 

(mise à jour de l'état descriptif 

de division) 

70% des dépenses dans la limite 
de 3 000 € 

 
10 

 
Aide à 
l’acquisition 

Prime à l'acquisition dans 
l'ancien (PO Modeste/Très 
Modeste) Avant 1945 
Engagement résidence 

principale a minima 6 ans 

 

 
Forfait de 3 000 € 

 

 
10 

Prime Vacance 
Logement Vacant 

depuis plus de 1 an 
Forfait de 2 000 € 20 

 
 
 
 

5.2.2 Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage, soit la commune 
de Château-Arnoux-Saint-Auban, pour l'opération sont de 423 990 €, selon l'échéancier suivant : 
 

 
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

AE prévisionnels 
totaux 

47 139 € 69 152 € 90 136 € 100 629 € 116 935 € 423 990 € 

Aide aux travaux 21 791 € 34 947 € 47 074 € 53 138 € 62 800 € 219 750 € 

Aide aux travaux 
subventions 
complémentaires 

 
15 500 € 

 
24 357 € 

 
33 214 € 

 
37 643 € 

 
44 286 € 

 
155 000 € 

Aide à l’ingénierie 9 848 € 9 848 € 9 848 € 9 848 € 9 848 € 49 240 € 
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5.3 Financements des autres partenaires 
 
 
5.3.1   Financements de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
En matière d’habitat, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur intervient en appui aux collectivités locales pour 
soutenir des opérations qui participent aux objectifs du Plan Climat régional Gardons une Cop d’avance adopté 
par délibération n°21-163 en date du 23 avril 2021. 
 
La Région s’engage dans la limite de l’enveloppe financière à financer les projets suivant les conditions du cadre 
d’intervention « mise en œuvre du volet transition énergétique dans l’habitat » adopté par délibération n°21-456 
du 28 octobre 2021 et énoncées ci-dessous. 
 
 

5.3.1.1 Règles d'application 

 
L’aide régionale s’élève à 50 % de la part de la collectivité maitre d’ouvrage du dispositif en fonction des critères ci- 
dessous : 
 

•  Les propriétaires occupants très modestes : 
 

L’aide régionale s’élève à 50 % de la part de la collectivité, et est conditionnée à un minimum de 38 % d’économie 
d’énergie. 
Cette subvention peut être majorée par deux primes : 

- une prime « facteur 2 » si l’économie d’énergie est supérieure ou égale à 50 % : 10 % du montant HT des 
travaux compris entre 20 000 € et 40 000 €. 

- une prime « transition énergétique » si le niveau atteint est BBC rénovation : 10% du montant HT des 
travaux compris entre 20 000 € et 40 000 €. Cette seule prime est mobilisable pour les propriétaires 
occupants modestes mais peut se cumuler pour les très modestes (20 %). 

 

Pour les travaux d’adaptation des logements aux personnes âgées et d’accessibilité pour les personnes handicapées 
: 10 % du montant HT des travaux éligibles retenus à ce titre par l’Anah et représentant au minimum 8 000 €. 
Cette aide n’est pas conditionnée à un gain énergétique minimum. 
 

•  Aides aux primo accédants : 
 

L’aide régionale s’adresse aux primo accédants éligibles au prêt à taux zéro accession et s’élève à 50 % de la part 
de la collectivité. Elle est conditionnée à la signature du prêt et à l’engagement de réaliser les travaux obligatoires 
prescrits par l’équipe de suivi animation. 
La visite du bien par l’équipe de suivi animation qui accompagne le dispositif avant la signature est donc 
obligatoire.  
Le service d’ingénierie financière d’action logement sera mobilisé afin d’accompagner le bénéficiaire dans ses 
démarches et le sécuriser dans son projet. 
 

• Aides aux propriétaires bailleurs de logements conventionnés sociaux et très sociaux  : 
 

L’aide régionale s’élève à 50 % de la part de la collectivité, et est conditionnée à un minimum de 50 % d’économie 
d’énergie. 
Cette subvention peut être majorée par deux primes : 

- une prime « production de logements » en cas de remise sur le marché d’un logement vacant depuis plus 
de 12 mois et indigne ou très dégradé : 5 % du montant des travaux HT ; 

- une prime « transition énergétique » si le niveau de performance atteint est BBC rénovation : 10 % du 
montant des travaux compris entre 20 000 € HT et 40 000 € HT. 
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•  Aides aux syndicats de copropriétaires : 
 

Pour des travaux lourds en copropriété de centre-ancien, l’aide conditionnée à un gain énergétique global de 
38% peut être attribuée au syndicat de copropriétaires si le syndic est mandaté par la copropriété pour 
grouper les demandes de subvention, mais reste proportionnelle au pourcentage de logements 
conventionnés et de propriétaires occupants très modestes. Les primes « facteur 2 » et « BBC Rénovation » 
seront allouées en cas de gains supérieurs. Des scenarii de travaux BBC compatibles seront proposés aux 
propriétaires. 

 

La Région s’engage à considérer l’ensemble des copropriétés dans le périmètre de l’OPAH RU de Château-
Arnoux- Saint-Auban comme des copropriétés de centre ancien. 

 
- En centre ancien, pour les copropriétés identifiées comme fragiles ou dégradées par la collectivité 
maîtresse d’ouvrage dans le cadre d’un diagnostic multicritères, l’aide régionale s’élève à hauteur de 50 % 
de la part de la collectivité. Elle est conditionnée à la réalisation de travaux de réhabilitation pérennes 
permettant un gain énergétique global de 35%. 

 

Le récapitulatif des aides aux travaux est précisé en annexe 2 de la présente convention. 
 
 

5.3.1.2 Montants prévisionnels de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à 
l'opération est de 216 500 €, selon l'échéancier suivant : 

 
 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Enveloppes 
prévisionnelles 
Aide aux travaux 

 
21 655 € 

 
33 370 € 

 
46 607 € 

 
53 225 € 

 
61 643 € 

 
216 500 € 

 
 

La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban effectuera l'avance des aides régionales auprès des 
propriétaires concernés. 

 
Une convention de financement entre la commune de Château-Arnoux Saint-Auban et la Région permet de 
fixer les modalités juridiques et financières de versement, par la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban 
de l'aide et les conditions de leur remboursement par la Région. 
 
 

 
5.3.2 Financements du Département des Alpes de Haute-Provence 

 
5.3.2.1 Règles d'application 

 
Le Département intervient dans le suivi animation si l’opération est inscrite au Contrat Départemental de 
Solidarité Territoriale (CDST). 
Cette intervention s’effectue selon les critères de sa politique volontariste sur l’habitat. Le financement de 
l’équipe d’animation peut s’effectuer à hauteur de 20% maximum du coût hors taxe plafonné à 6 000 € par 
an sur 5 ans. 

 
 

5.3.2.2 Montants prévisionnels du Département des Alpes de Haute Provence 
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Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par le département des Alpes de Haute-Provence à 
l'opération est de 30 000 €, selon l'échéancier suivant : 
 
 

 Année 1 Année 2 Année 3  Année 4 Année 5 Total 

Enveloppes 
prévisionnelles 

Aide à l’ingénierie 

 
6 000 € 

 
6 000 € 

 
6 000 € 

 
 

6 000 € 

 
6 000 € 

 
30 000 € 

 
 

    
Par ailleurs, l’ensemble des dispositifs de ses politiques publiques peuvent être mobilisées dans l’OPAH-RU (aides 
à l’adaptation des logements aux personnes en perte d’autonomie et ou de handicap, aide à la création de 
logements LLS du parc public). 

 
 
5.3.3 Financements de la CAF du département des Alpes de Haute Provence 
 
5.3.3.1 Règles d'application 
 
Une action d’évaluation de la décence des logements est mise en place dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales des Alpes de Haute Provence. La vocation de cette démarche est d’intervenir sur les 
logements signalés par les services de la CAF au moyen d’une requête ciblée selon des critères définis 
préalablement, mais également par l’équipe d’animation dans le cadre des visites effectuées sur le périmètre 
d’intervention. 
 
Plus précisément : 
• Détection par la CAF de logements issus du périmètre d’intervention par requête préalable. 
• Sélection par le comité de suivi restreint composé des services de la CAF, de la commune, de l’ARS, du 
CMS, du CCAS et de l’équipe d’animation. 
Visites et diagnostics effectuées par l’équipe de suivi animation et transmission de l’expertise à la CAF. 
 
Trois hypothèses : 

1. Dans le cas de logements décents : pas de suite. 
 
2. Dans le cas d’un logement potentiellement insalubre ou relevant d’un péril : transmission des  

  informations aux services compétents et suivi de la situation dans le cadre de la LHI. 
 
3. Dans le cas de logements non décents : 

• L’allocation logement est maintenue et conservée par la CAF, le locataire versera au propriétaire le résiduel 
de loyer, l’allocation logement sera déposer par la CAF sur un compte d’attente. 
 
• La CAF informe 

o Le locataire, 
o Le propriétaire 
o L’équipe d'animation. 
 

• L’équipe d’animation 
o Accompagne le locataire, 
o Relance le propriétaire, l’informe des aides financières et l’accompagne dans la réalisation des 

travaux. 
• Deux hypothèses : 

• Les travaux sont réalisés dans le délai imparti : levée de la suspension, les allocations logements mises en 
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attente sont restituées au propriétaire. 
 

• Les travaux ne sont pas réalisés : Une solution de relogement de l’allocataire sera à rechercher par 
l’équipe d’animation. L’allocation logement conservée par la CAF est définitivement perdue par le 
propriétaire sans qu’il puisse la réclamer au locataire. L’allocation est définitivement suspendue, le 
locataire doit verser la totalité du loyer sauf s’il a obtenu une réduction de son montant par le juge. 

 
 

5.3.1.1 Montants prévisionnels de  la  CAF du  Département  des Alpes de Haute Provence 

 
 

Le montant des enveloppes prévisionnelles consacrées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du 
département des Alpes de Haute-Provence à l'opération est de 20 000 €, selon l'échéancier suivant : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 

Enveloppes 
prévisionnelles 
Aide à l’ingénierie 

 
4 000 € 

 
4 000 € 

 
4 000 € 

 
4 000 € 

 
4 000 € 

 
20 000 € 

 
 
 
Article 6 – Engagements complémentaires 
 
Sans objet 
 
 
 
Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation 
 
Article 7 – Conduite de l'opération 
 
7.1. Pilotage de l'opération 
 
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage 
 
La Commune de Château-Arnoux-Saint-Auban assure le pilotage de l’opération, veille au respect de la convention 
de programme et à la bonne coordination des différents partenaires. 
Elle s’assure également de la bonne exécution par le prestataire du suivi-animation, en étroite collaboration avec la 
commune de Les Mées, avec qui elle recrute un prestataire externe pour le suivi-animation des deux OPAH 
respectives. 
 
 
7.1.2. Instances de pilotage 
 
Deux comités de pilotage et une commission de suivi spécifique sont mis en place afin d’assurer la coordination et 
l'animation des partenariats. Le pilotage est assuré par la collectivité locale, maître d'ouvrage de l'opération. 
 
 
 Comité de Pilotage Stratégique 
 
Le Comité de pilotage aura un rôle d’appréciation du dispositif (avec la présentation de tableaux de bord et de suivi), 
de positionnement politique, de modification si nécessaire de la présente convention, et de déblocage de situation 
complexe. Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre 
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la rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. 
 
Il sera présidé par le Maire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban.  
Il réunira : 
 

- Le Maire et les élus en charge de l’urbanisme, des finances, des affaires sociales, ainsi que tout autre élu 
jugé nécessaire 

- Les services de la commune compétents (direction générale des services, référent OPAH, responsables des
 services autorisation droit des sols, stratégie urbaine et foncier etc) 

- La délégation locale de l’Agence Nationale pour l’Habitat (ANAH 04), y compris les services instructeurs 
- Le Président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur ou un représentant 
- La Présidente du Département ou un représentant 
- La Présidente de l’Intercommunalité Provence Alpes Agglomération ou un représentant 
- Le représentant de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes de Haute-Provence 
- La direction territoriale de l’Agence Régionale de Santé 
- Le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine 
- L’opérateur/prestataire en charge du suivi animation de l’OPAH . 
 

Ce comité de pilotage stratégique se réunira deux fois par an. 
Ce comité sera organisé par la direction de la Commune, en lien avec le prestataire en charge du suivi animation. 
  
 
 Comité de pilotage technique 
 
Le comité de pilotage technique sera en charge de la conduite opérationnelle et validera l’attribution des 
subventions aux propriétaires. Il se réunira au moins tous les 3 mois. Des réunions plus fréquentes pourront être 
organisées en fonction des besoins et pour le bon déroulement du dispositif. 
 
Il sera également en charge : 

- d’apprécier les dossiers complexes bloqués ou représentant un enjeu important pour l’opération : 
(propriétaires bailleurs conventionnés / Changement d’affectation / Copropriété fragile ou en grande 
dégradation / propriétaires occupants très modeste / …) 

- d’examiner, apprécier le travail réalisé par le prestataire 
- d’adapter les actions d’animation et de communication 
- de préparer les comités de pilotage 

 
Il sera composé des représentants des financeurs, à savoir : 

- la Commune, maitre d’ouvrage, 
- la délégation locale de l’ANAH 
- la Région 
- le prestataire en charge du suivi-animation 
- le Département  

 
Tout autre partenaire ayant un apport technique ou financier pourra y être associé.  
Le comité technique se réunira a minima une fois par trimestre. 
Ce comité sera organisé par la direction de la commune, en lien avec le prestataire en charge du suivi animation. 
 
 Commission de travail « indécence et insalubrité » 
 
Cette commission rassemblant l’ensemble des partenaires associés (CCAS et autres services communaux, DDT, ARS, 
CAF, partenaires associatifs, …) sera organisée a minima une fois par an, pour favoriser l’échange d’informations, 
permettre une synergie de travail et orienter au mieux les dossiers et les actions à entreprendre face à des situations 
sociales complexes. 
L’opérateur devra contacter et accompagner l’ensemble des propriétaires concernés lors de cette commission pour 
les engager dans une démarche de travaux 
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7.2. Suivi-animation de l'opération 
 
7.2.1. Équipe de suivi-animation 
 
Le suivi-animation de l’OPAH-RU sera confié à un prestataire sélectionné conformément au Code de la Commande 
Publique. La mission du prestataire sera mutualisée avec la commune de Les Mées, dans le cadre d’un groupement 
de commande de marché. Ceci étant, chaque commune signera son propre marché avec le prestataire commun. 
 
L’équipe de suivi-animation devra être composée a minima de : 

- Un chargé d’opération responsable de la communication et du montage financier, administratif et juridique 
 des dossiers 

- Un architecte/technicien responsable du suivi et du montage technique des dossiers 
  

Le prestataire externe devra faire état de compétences suivantes : 
 
- Connaissance et maîtrise des dispositifs opérationnels axés sur la réhabilitation de l’habitat et 

 particulièrement de type OPAH ; 
- Connaissances techniques pour la réalisation des diagnostics nécessaires, notamment concernant 

l’architecture du patrimoine, la réhabilitation de logements, la performance énergétique ; 
- Montage administratif et financier des dossiers ; 
- Développement de l’information, de la communication et de l’investigation de terrain ; 
- Coordination, médiation, écoute, accompagnement social ; 
- Connaissance juridiques liées à l’habitat et notamment des spécificités de la copropriété ou encore des 

dispositifs coercitifs d’intervention. 
 

 
7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation 
 
Les missions de suivi-animation de l’opération programmée incluent les missions d'accompagnement définies dans 
l'arrêté du 6 septembre 2010 relatif au règlement des aides du fonds d’aide à la rénovation thermique des 
logements privés (FART). 
 
Communication, information et coordination : 
 

- Sensibilisation et mobilisation des propriétaires (réunions d’information, tractage, porte à porte, presse, 
 etc.) 

- Information, sensibilisation des différents acteurs de l’opération (acteurs privés) 
- Création et réalisation des supports de communication (affiches, flyers, panneaux de chantier etc.) 
- Assurer les permanences physiques et téléphoniques, accueil du public pour conseiller et informer sur les 

enjeux de l’opération 
- Investigation forte et prise de contact avec les propriétaires pré-repérés par les différents partenaires : CAF, 

ARS, CCAS, services communaux… 
- Coordination des acteurs  

 
 
Visites des biens et diagnostics techniques : 
 

- Elaboration des différents diagnostics techniques : les grilles de dégradation ANAH et de cotation de 
 l’insalubrité, évaluation énergétique avant/ après travaux, diagnostics autonomies, grille décence 

- Préconisations travaux, accompagnement technique, vérification de la conformité des travaux réalisés avec 
le projet subventionné préalablement 

- Evaluation des coûts des travaux 
- Diagnostics techniques : dans le cadre des missions LHI et décence, diagnostics de préconisation de travaux 

liés à la perte d’autonomie de l’occupant, réalisation des grilles de dégradation ANAH, diagnostics et préconisation 
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 de travaux, etc. 
- Évaluation thermique au logement et à l’immeuble ; plusieurs simulations devront être réalisées dont une 

permettant d’atteindre le niveau rénovation le plus exigeant, 
- Sensibilité particulière aux éléments patrimoniaux 
- Diagnostic architectural et patrimonial notamment sur les façades et éléments extérieurs avec proposition 

de mise en couleur des façades 
- Diagnostic social et juridique ; dans le cadre des missions LHI et sur les situations présentant une difficulté 

sociale 
- Diagnostic de gestion en cas de copropriété 
- Mise en œuvre d’actions favorisant la construction de dossiers propriétaires bailleurs conventionnés  

 
Accompagnement sanitaire et social : 
 

- Accompagnement social personnalisé des ménages avant/après travaux. 
- Accompagnement social renforcé dans le cas de relogement. 
- Elaboration d’un diagnostic social des occupants avec définition des besoins, en cas de logement occupé et 

 rappel à la loi sur les droits et devoirs du propriétaire et du locataire. 
- Participation active à la recherche de solutions répondant à des situations sociales particulières 
- Signalement à l’autorité administrative compétente des logements ou immeubles dans lesquels un risque 

d’insalubrité / d’indécence / de dégradation importante est identifié 
 
Montages de dossiers : 
 

- Point sur la situation juridique de la propriété et identification des points de blocage (indivision ou nue-
 propriété par exemple) 

- Accompagner les copropriétés dans leur organisation 
- Elaborer un plan de financement, évaluation des subventions pouvant être sollicitées, de la défiscalisation 

et de la capacité d’investissement du propriétaire 
- Elaborer les dossiers administratifs – demandes de subventions 
- Déposer les dossiers administratifs et financiers et suivre leur mise en paiement 
- Tableau de suivi de l'état d'avancement des dossiers 

 
NB : L'opérateur accompagnera les demandeurs jusqu'à la clôture de tous les dossiers des thématiques de l'OPAH 
RU y compris les dossiers LHI relevant de la police du maire (arrêté de mise en sécurité et respect du règlement 
sanitaire départemental). 
 
Prospective et accompagnement du maître d’ouvrage : 
 

- Aide à la décision : assistance à l’autorité publique 
- Repérage d’îlots dégradés et proposition d’intervention 
- Tenue d’une cartographie renseignée permettant d’appréhender le déroulement de l’opération 
- Tenue d’un tableau de bord et de suivi documenté 
- Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et les comités de 

 pilotage sur l'état d'avancement de l'opération 
- Propositions d’évolution du dispositif financier au regard des résultats, des blocages éventuelles et des 

évolutions de la politique d’intervention des partenaires de l’opération 
 
7.2.3. Durée des missions de suivi-animation 
 
Les missions de suivi-animation devront être menées durant toute la durée de la présente convention. 
 
Toutefois, le prestataire en charge de ces missions s’engage à clore les dossiers qui n’auront pas été clos à l’échéance 
de la convention. 
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7.2.4. Modalités de coordination opérationnelle 
 
L’opérateur aura un rôle de coordinateur et devra être en contact permanent avec les différents services des 
partenaires financeurs pour faciliter l’échange d’information, notamment avec l’ANAH, la commune et la Région. 
 
Les différents comités de pilotages, comités techniques et commissions spécifiques seront le lieu d’échange et de 
coordination des actions entre le prestataire et l’ensemble des partenaires : 

- les services compétents des collectivités, 
- les services instructeurs des demandes de subventions, 
- les services en charge des procédures coercitives, 
- les acteurs du secteur social, 
- les autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques (CCAS, ARS…) 

 
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées 
 
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs 
 
La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs 
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. 
 
Indicateurs généraux : 

- Nombre de contacts 
- Nombre de logements visités et diagnostiqués 
- Nombre de dossiers par rapport aux objectifs 

 
Volet communication : 

- Nombre de permanences 
- Nombre d’actions pro-actives : tractage / boîtage / porte à porte 

 
Prospectives : 

- Nombre d’ilots/immeubles repérés 
 
Volet urbain : 

- Nombre et nature des projets et aménagements urbains réalisés 
 
Volet immobilier : 

- Nombre de logements locatifs conventionnés 
- Nombre de logements vacants remis sur le marché 
- Nombre et caractéristiques des logements et des types de travaux ayant bénéficiés d’une prime à 

 l'acquisition dans l'ancien 
 
Volet habitat indigne et très dégradé : 

- Nombre de signalements (plaintes, signalements remontés à l’équipe de suivi-animation, constats 
d’insalubrité, etc.). 

- Nombre de visites effectuées par l’équipe de suivi-animation et nombre de logements insalubres, indignes 
ou indécents 

- Nombre de logements indignes réhabilités par l’OPAH-RU 
- Nombre de consignations des allocations de logement par la CAF 

 
Volet copropriété en difficulté : 

- Nombre d’aides aux syndicats financés 
- Nombre de diagnostics réalisés 
- Nombre de copropriétés accompagnées 
- Montant des travaux réalisés 
- Nombre de copropriétés désorganisées, organisées 
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Volet énergie : 

- Nombre de ménage en situation de précarité énergétique 
 
Volet autonomie : 

- Nombre et caractéristiques des logements adaptés 
 
Volet social : 

- Nombre de ménages accompagnés spécifiquement dans le cadre des volets habitat indigne et précarité 
énergétique 

- Profil des ménages (CSP, âge, nombre d’enfants) 
 
Volet patrimonial : 

- Nombre de bâtiments ravalés 
 

Volet économique : 
- Chiffre d’affaires global généré par l’OPAH-RU, provenance géographique des entreprises 
- Taux de vacance commerciale dans les centres anciens avant / après opération. 

 
 
 
7.3.2. Bilans et évaluation finale 
 
Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître 
d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération. 
 
Bilan annuel 
 
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement 
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du 
comité de pilotage stratégique. 
Ce rapport devra faire état des éléments suivants : 

- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d’œuvre ; 
 impact sur le cadre de vie et la vie sociale ; 

- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et 
financement prévisionnel ; points de blocage. 

 
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront 
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire 
l'objet d'un avenant à la convention. 
 
Bilan final 
 
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté 
au comité de pilotage stratégique en fin de mission. 
 
Ce rapport devra notamment : 

- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; 
 présenter les résultats obtenus au regard des objectifs. 

- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses 
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du 
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres 
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants. 

- Recenser les solutions mises en œuvre. 
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature 
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 et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues. 
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.  
 

Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du 
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
 
 

Chapitre VI – Communication  
 
Article 8 – Communication 
 
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions 
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de 
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci 
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication 
presse portant sur l'OPAH. 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet anah.fr 
devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même 
niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site 
internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment. 
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il 
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah. 
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence 
dans le respect de la charte graphique ; 
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de 
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». 
 
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé 
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement. 
 
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler 
en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre 
un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 
 
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas échéant 
le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le 
cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations 
portées sur l'Anah. 
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être 
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de 
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides 
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter 
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à 
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en 
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de 
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et 
les mettre à sa disposition, libres de droits. 
 
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé 
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à 
l'opération afin qu'elle relaie cette information. 
 
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition 
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sur l'extranet de l'Agence.  
 

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation 
 
Article 9 - Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une période de 5 ans à compter de la signature du préfet à J+1 
 
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs 
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie 
d'avenant. 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, 
à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense 
pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 
 
Article 11 – Transmission de la convention 
 
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. 
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Fait en 6 exemplaires à Château-Arnoux-Saint-Auban, le  
 
 
 

 
 
Pour la Commune de Château-Arnoux-Saint-Auban 
Le Maire,  
Monsieur René VILLARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour l’Etat, 
Le Préfet,  
Monsieur Marc CHAPPUIS 

 
 
 Pour l’ANAH, 
 Le délégué territorial adjoint, Directeur Adjoint de 
 la Direction Départemental des Territoires des 
 Alpes de Haute-Provence, 
 Monsieur Mathias BORSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour le Conseil Régional,  
Le Président, 
Monsieur Renaud MUSELIER 

 
 
 
 
Pour le Conseil Départemental 
La Présidente, 
Madame Eliane BARREILLE 

 
 
 
 
Pour la Caisse d’Allocations Familiales 04,  
Le Président, 
Monsieur Alain PICOZZI 
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            Annexes 
 
 

Annexes 1. Périmètre de l’OPAH-RU (parcelles et copropriétés hors périmètres centres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copropriétés concernées par le dispositif, hors des deux périmètres des centres 
 
 

 Adresse Nom 

Plateau des Lauzières 15-17 route du Pierraret Résidence Pierraret 

Plateau des Lauzières 15 avenue Camille Saint Saëns Résidence Saint Jean 

Plateau des Lauzières 492 avenue Hector Berlioz Le Provence 

Saint-Auban 1370 rue Ambroise Paré  

Saint-Auban 18 avenue Vincent Ougloff Le Jasmin 

Saint-Auban 1-3-5 rue des Pénitents Le Thym 

Saint-Auban 7-9 rue des Pénitents Les lavandes 

Saint-Auban 2, impasse des Chênes Verts Le Serpolet 

Saint-Auban 6 Rue Paul Gauguin Les Romarins 

Saint-Auban 4, impasse des Chênes Verts Le Narcisse 
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Liste des parcelles concernées par l’opération : 
 

AC0150 AI0240 AK0290 AK0312 AK0448 AK0735 AK0949 AN0318 AN0563 AN0693 AN0823 AI0181 AK0273 AK0432 AN0273 

AC0151 AI0269 AK0291 AK0313 AK0449 AK0736 AK0951 AN0319 AN0564 AN0694 AN0825 AI0184 AK0274 AK0433 AN0277 

AC0156 AI0270 AK0292 AK0314 AK0450 AK0741 AK0952 AN0320 AN0565 AN0695 AN0826 AI0186 AK0275 AK0435 AN0278 

AC0157 AI0271 AK0293 AK0315 AK0451 AK0742 AK0953 AN0330 AN0566 AN0696 AN0827 AI0187 AK0276 AK0436 AN0280 

AH0446 AI0272 AK0295 AK0316 AK0452 AK0744 AK0954 AN0339 AN0567 AN0697 AN0828 AI0188 AK0277 AK0437 AN0291 

AH0447 AI0274 AK0296 AK0317 AK0453 AK0746 AK0955 AN0340 AN0569 AN0699 AN0829 AI0189 AK0278 AK0438 AN0308 

AH0716 AI0275 AK0298 AK0318 AK0454 AK0748 AK0956 AN0341 AN0570 AN0700 AN0830 AI0190 AK0279 AK0439 AN0309 

AH0958 AI0276 AK0299 AK0319 AK0455 AK0750 AK0957 AN0342 AN0571 AN0702 AN0831 AI0191 AK0280 AK0440 AN0310 

AI0038 AI0277 AK0300 AK0320 AK0458 AK0751 AK0958 AN0343 AN0572 AN0704 AN0832 AI0195 AK0281 AK0441 AN0311 

AI0048 AI0278 AK0301 AK0321 AK0459 AK0754 AK0959 AN0344 AN0573 AN0705 AN0833 AI0196 AK0283 AK0442 AN0312 

AI0050 AI0279 AK0302 AK0322 AK0462 AK0755 AK0960 AN0348 AN0574 AN0706 AN0836 AI0204 AK0284 AK0443 AN0313 

AI0051 AI0280 AK0303 AK0323 AK0466 AK0756 AK0961 AN0349 AN0575 AN0707 AN0838 AI0236 AK0285 AK0444 AN0314 

AI0052 AI0281 AK0304 AK0326 AK0467 AK0757 AK0962 AN0350 AN0576 AN0708 AN0839 AI0237 AK0286 AK0445 AN0315 

AI0053 AI0282 AK0305 AK0328 AK0473 AK0758 AK0963 AN0351 AN0577 AN0709 AN0840 AI0238 AK0287 AK0446 AN0316 

AI0055 AI0283 AK0306 AK0329 AK0474 AK0759 AK0964 AN0352 AN0578 AN0710 AN0841 AI0239 AK0288 AK0447 AN0317 

AI0056 AI0284 AK0307 AK0330 AK0481 AK0760 AK0965 AN0353 AN0579 AN0711 AN0842 AV0717 AV0547 AK0702 AN0448 

AI0057 AI0285 AK0308 AK0332 AK0483 AK0761 AK0966 AN0354 AN0580 AN0712 AN0900 AK0934 AN0548 AK0703 AN0449 

AI0058 AI0286 AK0309 AK0333 AK0484 AK0764 AK0967 AN0355 AN0581 AN0713 AN0901 AK0935 AN0549 AK0704 AN0450 

AI0059 AI0287 AK0310 AK0335 AK0485 AK0765 AK0968 AN0357 AN0582 AN0714 AN0903 AK0936 AN0550 AK0705 AN0451 

AI0060 AI0288 AK0311 AK0337 AK0489 AK0766 AK0969 AN0358 AN0583 AN0715 AN0904 AK0937 AN0551 AK0717 AN0453 

AI0061 AI0289 AN0463 AK0338 AK0490 AK0768 AK0970 AN0359 AN0584 AN0717 AN0905 AK0938 AN0552 AK0718 AN0454 

AI0062 AI0290 AN0464 AK0339 AK0491 AK0770 AK0971 AN0361 AN0585 AN0718 AN0906 AK0939 AN0553 AK0724 AN0455 

AI0063 AI0291 AN0465 AK0340 AK0498 AK0772 AK0976 AN0362 AN0586 AN0719 AN0907 AK0940 AN0554 AK0725 AN0456 

AI0064 AK0004 AN0466 AK0341 AK0499 AK0773 AK0977 AN0363 AN0587 AN0720 AN0908 AK0941 AN0555 AK0726 AN0457 

AI0065 AK0007 AN0467 AK0342 AK0502 AK0774 AK0978 AN0364 AN0588 AN0721 AN0909 AK0942 AN0556 AK0727 AN0458 
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AI0066 AK0008 AN0468 AK0343 AK0503 AK0775 AK0979 AN0365 AN0589 AN0722 AN0910 AK0943 AN0557 AK0728 AN0459 

AI0067 AK0017 AN0469 AK0344 AK0504 AK0776 AK0980 AN0366 AN0590 AN0725 AN0911 AK0944 AN0558 AK0729 AN0460 

AI0068 AK0018 AN0470 AK0345 AK0505 AK0777 AK0981 AN0367 AN0591 AN0726 AN0912 AK0945 AN0559 AK0730 AN0461 

AI0069 AK0019 AN0471 AK0346 AK0506 AK0778 AK0983 AN0368 AN0592 AN0727 AN0913 AK0946 AN0560 AK0732 AN0462 

AI0070 AK0020 AN0472 AK0347 AK0507 AK0779 AK0984 AN0369 AN0593 AN0728 AN0918 AK0947 AN0561 AK0733 AN0822 

AI0071 AK0021 AN0473 AK0350 AK0508 AK0780 AK0985 AN0370 AN0594 AN0729 AN0920 AK0948 AN0562 AN0522 AN0523 

AI0072 AK0038 AN0474 AK0351 AK0509 AK0785 AK0995 AN0371 AN0595 AN0730 AN0921 AS0268 AI0139 AK0219 AN0524 

AI0073 AK0039 AN0475 AK0352 AK0513 AK0787 AL0389 AN0372 AN0596 AN0731 AN0922 AN0678 AI0140 AK0223 AN0525 

AI0074 AK0060 AN0476 AK0353 AK0516 AK0788 AL0391 AN0373 AN0597 AN0732 AN0923 AN0679 AI0141 AK0225 AN0526 

AI0082 AK0086 AN0477 AK0354 AK0522 AK0790 AL1179 AN0374 AN0598 AN0733 AN0924 AN0680 AI0142 AK0227 AN0527 

AI0083 AK0087 AN0478 AK0355 AK0525 AK0791 AM0169 AN0377 AN0599 AN0734 AN0925 AN0681 AI0143 AK0228 AN0528 

AI0084 AK0088 AN0479 AK0356 AK0526 AK0792 AN0067 AN0379 AN0600 AN0735 AN0926 AN0682 AI0144 AK0229 AN0529 

AI0087 AK0089 AN0480 AK0358 AK0528 AK0794 AN0068 AN0380 AN0601 AN0737 AN0927 AN0683 AI0145 AK0247 AN0530 

AI0088 AK0090 AN0481 AK0359 AK0530 AK0798 AN0069 AN0381 AN0602 AN0738 AN0929 AN0684 AI0146 AK0251 AN0531 

AI0089 AK0093 AN0482 AK0360 AK0537 AK0799 AN0070 AN0382 AN0603 AN0739 AN0930 AN0685 AI0147 AK0252 AN0532 

AI0090 AK0154 AN0483 AK0361 AK0538 AK0809 AN0071 AN0383 AN0604 AN0740 AN0931 AN0686 AI0148 AK0254 AN0533 

AI0091 AK0156 AN0484 AK0362 AK0540 AK0810 AN0073 AN0384 AN0605 AN0741 AN0932 AN0687 AI0149 AK0255 AN0534 

AI0092 AK0157 AN0485 AK0363 AK0541 AK0813 AN0074 AN0385 AN0606 AN0742 AN0933 AN0688 AI0150 AK0256 AN0535 

AI0093 AK0158 AN0486 AK0364 AK0542 AK0814 AN0075 AN0386 AN0607 AN0743 AN0934 AN0689 AI0151 AK0257 AN0536 

AI0094 AK0161 AN0487 AK0365 AK0543 AK0815 AN0077 AN0387 AN0608 AN0744 AN0935 AN0690 AI0155 AK0258 AN0537 

AI0095 AK0162 AN0488 AK0366 AK0544 AK0816 AN0080 AN0388 AN0609 AN0745 AN0936 AN0691 AI0156 AK0259 AN0538 

AI0096 AK0163 AN0489 AK0367 AK0545 AK0817 AN0083 AN0389 AN0610 AN0746 AN0937 AN0692 AI0162 AK0260 AN0539 

AI0097 AK0164 AN0490 AK0368 AK0546 AK0818 AN0100 AN0390 AN0611 AN0747 AN0938 AN0806 AI0163 AK0261 AN0540 

AI0098 AK0165 AN0491 AK0369 AK0547 AK0819 AN0102 AN0391 AN0612 AN0748 AN0939 AN0807 AI0164 AK0262 AN0541 

AI0099 AK0167 AN0492 AK0370 AK0550 AK0820 AN0103 AN0392 AN0613 AN0749 AN0940 AN0808 AI0165 AK0265 AN0542 

AI0101 AK0168 AN0493 AK0371 AK0572 AK0821 AN0104 AN0393 AN0614 AN0750 AN0941 AN0809 AI0166 AK0266 AN0543 

AI0102 AK0169 AN0494 AK0372 AK0575 AK0822 AN0106 AN0394 AN0615 AN0751 AN0942 AN0810 AI0167 AK0267 AN0544 
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AI0103 AK0170 AN0495 AK0373 AK0579 AK0824 AN0107 AN0395 AN0616 AN0752 AN0943 AN0811 AI0168 AK0268 AN0545 

AI0104 AK0171 AN0496 AK0374 AK0580 AK0825 AN0108 AN0396 AN0617 AN0753 AN0944 AN0812 AI0169 AK0269 AN0546 

AI0105 AK0172 AN0497 AK0375 AK0581 AK0826 AN0109 AN0397 AN0618 AN0754 AN0945 AN0813 AI0170 AK0270 AN0547 

AI0106 AK0173 AN0498 AK0376 AK0582 AK0838 AN0110 AN0398 AN0619 AN0755 AN0946 AN0814 AI0179 AK0271 AK0878 

AI0107 AK0174 AN0499 AK0379 AK0583 AK0839 AN0123 AN0399 AN0620 AN0756 AN0947 AN0815 AI0180 AK0272 AK0879 

AI0108 AK0175 AN0500 AK0380 AK0584 AK0840 AN0131 AN0400 AN0622 AN0757 AN0948 AN0816 AK0405 AK0640 AK0880 

AI0109 AK0176 AN0501 AK0382 AK0585 AK0841 AN0132 AN0401 AN0623 AN0758 AN0949 AN0817 AK0406 AK0641 AK0881 

AI0110 AK0192 AN0502 AK0383 AK0586 AK0842 AN0133 AN0402 AN0624 AN0759 AN0950 AN0818 AK0407 AK0642 AK0882 

AI0111 AK0193 AN0503 AK0385 AK0592 AK0843 AN0148 AN0403 AN0625 AN0760 AN0951 AN0819 AK0408 AK0643 AK0883 

AI0112 AK0196 AN0504 AK0386 AK0593 AK0844 AN0160 AN0404 AN0634 AN0761 AN0952 AN0820 AK0409 AK0645 AK0884 

AI0113 AK0197 AN0505 AK0387 AK0596 AK0845 AN0161 AN0405 AN0635 AN0762 AN0953 AN1039 AK0410 AK0646 AK0885 

AI0114 AK0198 AN0506 AK0388 AK0597 AK0846 AN0170 AN0406 AN0636 AN0763 AN0954 AN1040 AK0411 AK0648 AK0886 

AI0115 AK0199 AN0507 AK0389 AK0598 AK0847 AN0180 AN0407 AN0637 AN0764 AN0961 AR0184 AK0412 AK0650 AK0888 

AI0116 AK0200 AN0508 AK0390 AK0600 AK0848 AN0185 AN0408 AN0638 AN0765 AN0962 AR0757 AK0413 AK0651 AK0890 

AI0117 AK0201 AN0509 AK0391 AK0601 AK0849 AN0191 AN0409 AN0639 AN0766 AN0963 AS0104 AK0414 AK0653 AK0891 

AI0118 AK0202 AN0510 AK0392 AK0602 AK0860 AN0192 AN0410 AN0640 AN0767 AN0964 AS0105 AK0415 AK0658 AK0892 

AI0121 AK0203 AN0511 AK0393 AK0603 AK0861 AN0194 AN0411 AN0641 AN0768 AN0969 AS0258 AK0416 AK0659 AK0904 

AI0122 AK0204 AN0512 AK0394 AK0606 AK0862 AN0198 AN0412 AN0642 AN0769 AN0972 AS0259 AK0417 AK0660 AK0906 

AI0123 AK0205 AN0513 AK0395 AK0607 AK0863 AN0199 AN0413 AN0643 AN0770 AN0973 AS0260 AK0418 AK0663 AK0907 

AI0124 AK0206 AN0514 AK0397 AK0613 AK0865 AN0200 AN0414 AN0644 AN0771 AN0974 AS0262 AK0419 AK0664 AK0908 

AI0125 AK0207 AN0515 AK0398 AK0615 AK0866 AN0204 AN0415 AN0645 AN0772 AN0975 AS0263 AK0420 AK0665 AK0909 

AI0127 AK0208 AN0516 AK0399 AK0616 AK0868 AN0207 AN0416 AN0646 AN0773 AN0983 AS0264 AK0421 AK0666 AK0918 

AI0128 AK0209 AN0517 AK0400 AK0619 AK0869 AN0209 AN0417 AN0647 AN0774 AN0984 AS0265 AK0422 AK0674 AK0919 

AI0129 AK0210 AN0518 AK0401 AK0620 AK0870 AN0210 AN0418 AN0648 AN0775 AN0985 AS0266 AK0423 AK0675 AK0920 

AI0130 AK0211 AN0519 AK0402 AK0624 AK0874 AN0211 AN0419 AN0649 AN0776 AN0986 AS0267 AK0424 AK0683 AK0921 

AI0134 AK0215 AN0520 AK0403 AK0632 AK0875 AN0212 AN0420 AN0650 AN0777 AN0987 AK0429 AK0425 AK0684 AK0922 

AI0138 AK0216 AN0521 AK0404 AK0633 AK0876 AN0213 AN0421 AN0651 AN0778 AN0988 AK0430 AK0426 AK0691 AK0923 
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AN0214 AN0422 AN0652 AN0779 AN0989 AN0222 AN0424 AN0654 AN0781 AN0991 AN0995 AK0696 AK0427 AK0692 AK0924 

AN0221 AN0423 AN0653 AN0780 AN0990 AN0223 AN0425 AN0655 AN0782 AN0994 AN0996 AK0699 AK0428 AK0694 AK0925 

AN0224 AN0426 AN0656 AN0783 AN0268 AN0242 AN0436 AN0666 AN0793 AN1027 AN0446 AN0676 AN0804 AN1037 AN1033 

AN0225 AN0427 AN0657 AN0784 AN0269 AN0246 AN0437 AN0667 AN0794 AN1028 AN0447 AN0677 AN0805 AN1038 AN1034 

AN0226 AN0428 AN0658 AN0785 AN0997 AN0247 AN0438 AN0668 AN0795 AN1029 AN0234 AN0434 AN0664 AN0791 AN1009 

AN0227 AN0429 AN0659 AN0786 AN0998 AN0248 AN0439 AN0669 AN0797 AN1030 AN0241 AN0435 AN0665 AN0792 AN1010 

AN0228 AN0430 AN0660 AN0787 AN0999 AN0257 AN0440 AN0670 AN0798 AN1031 AN0266 AN0444 AN0674 AN0802 AN1035 

AN0230 AN0431 AN0661 AN0788 AN1000 AN0259 AN0441 AN0671 AN0799 AN1032 AN0267 AN0445 AN0675 AN0803 AN1036 

AN0231 AN0432 AN0662 AN0789 AN1001 AN0260 AN0442 AN0672 AN0800 AN1008 AN0261 AN0443 AN0673 AN0801 AN0790 

AN0233 AN0433 AN0663             
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées (à titre indicatif à la date de conclusion de la convention) 
 
 

DISPOSITIF Propriétaires Occupants / parties privatives 

 

Situation d'origine 

Travaux lourds pour 
réhabiliter un 

logement indigne 
ou très dégradé 

Travaux pour la 
sécurité et la 
salubrité de 

l'habitat 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Travaux pour 
l'autonomie de la 

personne 

Autres : 
Travaux dans la 

copropriété 
(hors dossier de 

subvention 
copropriété) 

Changements 
d'affectation 

 

Conditions techniques 
ID > ou = 0,55 

Insalubrité > ou = 
0,4 

Insalubrité, péril 
équipement 

communs 
saturnisme 

 
Gain > 35% = ID < 

0,35 

Diagnostic 
autonomie ou 

rapport 
ergothérapeute 

Plafonds ressources PO TM PO M PO TM PO M PO TM PO M PO TM PO M PO TM PO M 

Objectifs S3 2 1 2 2 8 7 3 2 0 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANAH 

PLAFONDS des 
travaux HT 

50 000 € 20 000 € 30 000 € 20 000 € 20 000 € 

Aides ANAH (HT) 50% 50% 
 

50% 35% 50% 35% 35% 20% 

 
Prime 

complémentaire 
si gain de 35 % 

10 % du 
montant 
HT des 
travaux 

(plafond 3 
000 €) 

10 % du 
montant 
HT des 
travaux 
(plafond 
2 000 €) 

 

Prime basse 
consommation 

(étiquettes G à C - 
-> A ou B) 

 
 

1 500 € 

  
 

1 500 € 

 

Prime sortie de 
passoires 

thermiques 
(étiquettes F ou G 

--> E ou plus) 

 

 
1 500 € 

 

 
1 500 € 

Ville de 
Château 
Arnoux 

Saint Auban 

Prime Travaux 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 
 

Plafond 5 000 € 4 000 € 2 000 € 2 000 € 3 000 € 3 000 € 1 000 € 1 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Région 
(cumulable) 

Prime si gain 
énergie >38% 

(max) 

50% de la 
part de la 
collectivité 

 50% de la 
part de la 
collectivité 

 50% de la 
part de la 
collectivité 

 

Plafond 
 

2 500 € 
 

1 000 € 
 

1 500 € 

Prime "Facteur 2" 
si gain 

énergétique >ou= 
50% 

10% des 
travaux 
entre 20 

000 € et 40 
000 € 

 10% des 
travaux 
entre 20 

000 € et 40 
000 € 

 
10% des 

travaux entre 
20 000 € et 

40 000 € 

 

Prime transition 
énergétique : 75% 

de gain 

 

10% des travaux entre 
20 000 € et 40 000 € 

10% des travaux 
entre 20 000 € et 40 

000 € 

 

10% des travaux entre 
20 000 € et 40 000 € 

 

Travaux 
d’adaptation : 

minimum 8 000 € 
de travaux 

  

10% 
plafond 
ANAH 
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DISPOSITIF Propriétaires Bailleurs 

Situation d'origine 
Travaux lourds 

Sortie d'insalubrité ou de péril 
Travaux pour la salubrité et la 

sécurité de l'habitat 

Conditions techniques 
ID > ou = 0,55 

Insalubrité > ou = 0,4 
Insalubrité, péril équipement communs, 

saturnisme 

Nature du conventionnement LCTS LCS 
LI 

(cas par cas) 
LCTS LCS LI 

Objectifs S3 1 7 0 1 3 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANAH 
(HT) 

Plafonds HT travaux 
subventionnables 

1000 €/m² max 80m² 750€/m² max 80m² 

Aides ANAH 35% 35% 

 
 
 

Primes Habiter 
Mieux 

GE de 35% 
minimum 

1 500 € 
 

Majoration si 
F ou G < 
travaux 
D’après 
travaux 

 

 
2 000 € 

Prime de réduction de loyer 
calcul 80 m² max 

75 € 
 

75 € 
 

 

Prime 
d'intermédiation 

Si location- 
sous-location 

1 000 € 
 

1 000 € 
 

Si mandat de 
gestion 
locative 

 
2 000 € 

 
2 000 € 

Prime de réservation 4 000 € 
 

4 000 € 
 

 

Ville de 
Château- 
Arnoux- 

Saint- 
Auban 

Prime travaux 20% 15% 
 

20% 15% 
 

Plafonds 5 000 € 4 000 € 3 500 € 2 500 € 

Prime réduction de loyer 25 € 25 € 

 
 
 

 
Région 

 
Si gain énergie >50% 

50% de la part de la commune 

 
Si gain énergie >50% 

50% de la part de la commune 

  
Si gain énergie >50% 

50% de la part de la commune 

 

Prime transition énergétique 
BBC 

10% en plus pour travaux de 
20 000€ à 40 000€ 

 10% en plus pour travaux de 
20 000€ à 40 000€ 

 

Sortie de vacance logements 
très dégradés 

5% du montant des travaux HT 
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DISPOSITIF Propriétaires Bailleurs 

Situation d'origine Travaux d'économie d'énergie Travaux d'Autonomie 

Autres travaux (RSD, 
Décence, 

transformation 
d'usage) 

Conditions techniques Gain > 35% = ID < 0,35 
Diagnostic autonomie ou 
rapport ergothérapeute 

Procédure RSD, 
remédiation Indécence, 

Transformation 

Nature du conventionnement LCTS LCS LI LCTS LCS LI LCTS LCS LI 

Objectifs S3 2 6 2 0 2 0 1 4 2 

            

ANAH (HT) 

Plafonds HT travaux 
subventionnables 

750€/m² max 80m² 750€/m² max 80m² 750€/m² max 80m² 

Aides ANAH 25% 25% 25% 

Primes Habiter 
Mieux 

GE de 35% 
minimum 

1 500 € 1 500 € 1 500 € 

Majoration 
si F ou G < 

travaux 
D’après 
travaux 

2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Prime de réduction de loyer 
calcul 80 m² max 

75 €  75 €  75 €  

Prime 
d'intermédiation 

Si location-
sous-

location 

1 000 €  1 000 €  1 000 €  

Si mandat 
de gestion 

locative 

2 000 €  2 000 €  2 000 €  

Prime de réservation 4 000 €   4 000 €   4 000 €   

Ville de 
Château-

Arnoux-Saint-
Auban 

Prime travaux 20% 15%  20% 15%  20% 15%  

Plafonds 3 500 € 
2 500 

€ 
 1 000 € 1 000 €  2 000 € 2 000 €  

Prime réduction de loyer 25 €  25 €  25 €  

Région 

Si gain énergie >50% 
50% de la part de la commune 

Si gain énergie >50% 
50% de la part de la commune 

       

       

Prime transition énergétique 
BBC 

10% en plus pour travaux de 20 
000€ à 40 000€ 

       

Sortie de vacance logements 
très dégradés 

         

 
 
 
 
 

DISPOSITIF COPROPRIETES 

 
Situation d'origine 

Travaux copropriétés dégradées 
Grande dégradation 

Travaux 
copropriétés 

Economie d'Energie 
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Conditions techniques 

Si administration 
provisoire ou arrêté 

péril et/ou insalubrité + 
mise en accessibilité 

ID > 0,55 
Insalubrité > ou = 0,4 

 
Copropriété Fragile 

Moyenne 
dégradation 0,45 < 

ID < 0,55 

 

 
35 % de gain 
Energétique 

Objectifs S3 3 3 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAH 

Plafonds HT travaux subventionnables 
150 000€ par bâtiment + 15 000€ par 

logement 
15 000 € par logement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aides ANAH 
Copropriété 

 
 

Subvention travaux 

50% 35% 25% 

225 000,00 € 105 000,00 € 50 000,00 € 

 

 
Subvention majorée 

L'ANAH abonde sa subvention (dans un 
maximum de 80%) de la somme des 
subventions des autres partenaires 

 

18 000,00 € 10 800,00 € 

 
Subvention copropriété 

fragile 

Si copropriété fragile : 3 000 € par logement (impayé supérieur à 8%) 

63 000,00 € 66 000,00 € 36 000,00 € 

 
Aide complémentaire 

si 35% d'économie 
d'énergie 

Prime basse consommation (Etiquette G à C --> A ou B) : 500 € 

Cumulable 
Prime passoire énergétique (Etiquette F ou G --> Minimum E) : 500 € 

3 000,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 

Aides Anah Individuelle supplémentaire 1 500€ Pour des PO Très Modestes et 750 € pour des PO Modestes 

 

Ville de 
Château- 
Arnoux 
Saint- 
Auban 

Aides villes 20% 20% 20% 

Plafonds HT travaux subventionnables 5 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 

Enveloppe 15 000,00 € 9 000,00 € 12 000,00 € 

 
 
 

 
Région 

Gain E > 35 % 
Si copropriété fragile ou dégradé 
50 % de la part de la commune 

Enveloppe 7 500,00 € 4 500,00 € 6 000,00 € 

Gain E > 38 % 
50 % de la part de la commune et proportionnel au nombre de 

logements conventionnés et PO Modeste et très modeste 

Enveloppe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 


